

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА  
ДОГОВОР № 92/16.11.2017 год.**

Днес, 20.09.2018 г., се сключи настоящето допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

**1. ОБЩИНА АЙТОС** с административен адрес: 8500 - гр. Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар Освободител“ № 3, телефони за контакт: тел. +359 55823450, факс: +359 55822133, БУЛСТАТ 000056764, представлявана от Васил Едрев - Кмет на Община Айтос, и Пламена Парушева – главен счетоводител, наричана по-долу в този договор за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

**2. „Строймонтаж“ ЕООД**, ЕИК: 130169509, със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул.Черноризец Храбър № 1 представлявана от Камен Николов Василев в качеството си на Управител наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна, се сключи настоящето Допълнително споразумение към Договор № 92/16.11.2017 год. на основание чл. 116, ал. 2, във връзка с ал.1, т.3 от ЗОП, като страните се споразумяха за следното:

**Раздел I.**

Чл. 1. В сключения между страните ДОГОВОР № 92/16.11.2017 год. се изменя разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от раздел I.Предмет на договора.

**Вместо:** записаното в разпоредбата на чл. 2, ал. 1 „Стойността на СМР по настоящия договор възлиза на обща стойност в размер на 1 288 992,27 лева без ДДС”;

**Да се чете:** „Стойността на СМР по настоящия договор възлиза на обща стойност в размер на 1 321 592,27 лева без ДДС”.

Средствата за изменението на стойността на договора в размер на 32 600,00 лева, без ДДС са осигурени от бюджета на община Айтос.

Чл. 2. Всички останали клаузи във сключения между страните ДОГОВОР № 92/16.11.2017 год. остават непроменени за срока на изпълнението му.

**Раздел II.**

Чл. 3. Мотиви за изменение на ДОГОВОР № 92/16.11.2017 год. Обект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в Лесопарк „Славеева река” е предмет на Открита процедура обявена с Решение № ОП-17-13 от дата 09.03.2017 г. и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ОП-17-16 28/03/2017. На 23.08.2018 г. е одобрено допълнение към работния проект за обект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в Лесопарк „Славеева река”. Съгласно чл. 154, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) промените представляват съществени отклонения от одобрения проект, подлежат на допълнително одобряване от главен архитект на община Айтос и изискват вписване на забележка към издаденото разрешение за строеж в съответствие с чл. 154 ал. 5 от ЗУТ. За работния

проект, съгласно чл. 154, ал. 2 от ЗУТ е издадена заповед за допълване на разрешение за строеж, което е влязло в сила на 10.09.2018 г. Възлагането на допълнителни дейности на изпълнителя „Строймонтаж“ ЕООД се обуславя от факта, че поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка и възлагането на допълнителните дейности, предмет на поръчката на лице, различно от досегашния изпълнител ще създаде затруднения, свързани с технически и икономически причини, включително изискванията за взаимозаменяемост и оперативна съвместимост с изпълнените дейности, възложени с първоначалната поръчка. С основната поръчка е възложено строителство и възлагането на новите дейности на друг изпълнител би създавало редица затруднения по отношение изпълнението на СМР и осъществяване измененията в проекта по реда на чл. 154 от ЗУТ, както и за цялостното изграждане и приемане на обекта. На база гореизложеното е технически невъзможно да се разделят от предмета на основния договор допълнително възникналите СМР. Ето защо, възложителя позовавайки се на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП сключва настоящото допълнително споразумение към Договор № 92/16.11.2017 г.

С разглежданото изменение на основния договор, стойността му се увеличава с 32 600.00 лв. без ДДС. Доколкото няма други изменения на договора, е спазено изискването по чл. 116, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 3 от ЗОП, че увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор.

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Васил Едрев**

Кмет на Община Аитос

**Пламена Парушева**

Главен счетоводител

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Камен Николов Василев**

Управител на „Строймонтаж“ ЕООД

