

ПРОТОКОЛ № 2
по чл. 54, ал. 12 ППЗОП

На 20.09.2017 г. от 11.00 часа се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-552/22.08.2017г. на Кмета на община Айтос, за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа в границите на община Айтос за периода 2017 – 2019 година“**, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00195-2017-0008, открита с Решение № ОП-17-20 от 28.04.2017 г. и Решение № ОП-17-34 от 14.08.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на Кмета на Община Айтос, в състав:

Председател: инж. Красимира Георгиева
и Членове:

1. инж. Ралица Тодорова – ст.експерт, дирекция „ТСУРР“
2. Красимира Георгиева – юрист;

се събра на закрито заседание, за да провери допълнително представените на основание чл.54, ал.9 ППЗОП документи от участниците:

1. **„Елит Кар Строй“ ЕООД**, допълнителни документи с вх.№92-Ф-1051/05.09.2017г.;
2. **ДЗЗД „Пътстрой - ПСК“**, допълнителни документи с вх. № 92-Ф-1083/11.09.2017г.;

I. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи по входящ номер на подадените оферти и установи следното:

1. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът **ДЗЗД „Пътстрой - ПСК“** е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо;
- Коректно попълнен ЕЕДОП от ДЗЗД „Пътстрой - ПСК“;
- Коректно попълнен ЕЕДОП от „ПСК Виастрой“ ЕООД;
- Коректно попълнен ЕЕДОП от „Пътстрой“ ООД;
- Коректно попълнен ЕЕДОП от Гинка Маринова;

Комисията прегледа коригираните ЕЕДОП-и от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **ДЗЗД „Пътстрой - ПСК“** с оферта вх. № 92-Ф-753/07.06.2017 год. се допуска до следващ етап.

2. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът **„Елит Кар Строй“ ЕООД** е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо;
- Коректно попълнен ЕЕДОП от „Елит Кар Строй“ ЕООД;

Комисията прегледа коригирания ЕЕДОП от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **„Елит Кар Строй“ ЕООД** с оферта вх. № 92-Ф-1006/21.08.2017 год. се допуска до следващ етап.

II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници:

№	Участник	Входящ номер
1.	ДЗЗД „ПЪТСТРОЙ - ПСК“	Вх. № 92-Ф-753/07.06.2017 год.
2.	ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД	Вх. № 92-Ф-754/07.06.2017 год.
3.	ЕЛИТ КАР СТРОЙ ЕООД	Вх. № 92-Ф-1006 /21.08.2017 год.
4.	ДЗЗД „Пътстрой Карнобат Консорциум“	Вх. № 92-Ф-1008/21.08.2017 год.

Комисията прегледа Техническите предложения на допуснатите участници и констатира:

1. Участникът ДЗЗД „ПЪТСТРОЙ - ПСК“, с оферта вх.№92-Ф-753 /07.06.2017 год. е представил Техническо предложение, съдържащо Приложение 1 – Строителна програма и Приложение 2 – Програма за управление на риска, в което предлага следното:

- гаранционен срок за ремонт на пътната настилка: 24/ двадесет и четири/ месеци;
- гаранционен срок за съоръжения за пътища: 24/ двадесет и четири/ месеци;
- отстраняване възникналите нередности/дефекти в предложението гаранционен срок в рамките до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

Кратко описание на техническото предложение на участника:

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА.

I. ВЪВЕДЕНИЕ – включва: 1. Запознаване с предмета на обществената поръчка; 2. Цели и очаквани резултати;

II. ПОДХОД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО – тук участникът представя: 1. Описание на основните видове СМР, включващи описание на: Полагане на несортиран трошен камък за основа; Полагане на асфалтобетонена смес; Асфалтови кърпежи (ръчно); Изкърпване на дупки с технологията на студеното рециклиране на място; Изкърпване на дупки с технологията на горещо рециклиране на място; Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка; Фугиране с битум на контактни зони между съществуващи и нови асфалтобетонени настилки; Изпълнение на изкопи; Попълване на банкети с несортиран трошен камък, средна дебелина 10 см; Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда – единична; Изрязване на храсти и млада гора, включително събиране и изнасяне на изсечения материал; 2. Описание на основните материали и технически ресурси – тук участникът представя Основни материали, които ще бъдат вложени за изпълнението на работите; Организация на производството и доставката на основните материали; Ангажираност и организация на материалните и човешки ресурси; Контрол при изпълнението на строително-ремонтните дейности; Изисквания за опазване на околната среда; 3. Подход за изпълнение на строителството;

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ В ЕКИПА – тук участникът описва: 1. Организация на работите по изпълнение на дейностите по поръчката, включваща: Етапи на изпълнение; Технологични етапи при организиране изпълнението на строителството - Етап 1 - Подготвителни работи; Етап 2 - Подземна инфраструктура; Етап 3 - Дейности по изпълнението на СМР; 2. Взаимовръзки и комуникация с останалите участници; 3. Разпределение на задачите между експертите в екипа;

IV. НАЧИНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ – тук участникът описва: Инструкции по безопасност и здраве; Класифициране на опасностите; Ограничителни условия по ПБЗ; Инструкции за безопасна работа; Ликвидиране на пожари и/или аварии; Последователност на действията при извънредни ситуации;

V. НАЧИНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ – тук участникът представя Изисквания към материалите. Описание на материалите. Документи за съответствие; Описание на експертите и взаимовръзката между тях при контрола на качеството при изпълнението на СМР; Контрол при съхранение на документацията;

VI. ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – участникът описва Превантивни природозащитни мерки и факторите, от които зависи потенциалното въздействие от изпълнение на строителството;

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Участникът представя управление на риска; Оценка на рискове; Анализ на възможните рискове, които могат да окажат влияние за изпълнението на поръчката - идентифицирани от Възложителя, а именно: 1. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.; 2. Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на поръчката.; 3. Промени в законодателството на България; промени в изискванията във връзка с наблюдението и отчитането дейностите по договора; 4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забавя плащанията по договора от страна на Възложителя.; 5. Времеви рискове: 5.1. Закъснение началото на започване на работите; 5.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 5.3. Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;

МОТИВИ:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то отговаря на предварително обявените условия.

Участникът е представил Строителна програма, която по отношение на организация на работа и разпределение на задачите в екипа, както и подхода за извършване на дейностите по строителството, съдържа всички изискуеми реквизити от документацията за участие. Описани са начините за осигуряване на безопасност и здраве, за осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните дейности. Представен е План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда. Програмата за управление на риска обхваща всички изискуеми от възложителя аспекти – идентифициране, оценка на вероятността, оценка на очакваното въздействие, оценка на стойността на риска, дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор и определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Участникът ДЗЗД „ПЪТСТРОЙ - ПСК“, с оферта вх.№92-Ф-753/07.06.2017 год., се допуска до отваряне на ценовото предложение.

2. Участникът „ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД, с оферта вх. № 92-Ф-754/07.06.2017 год. е представил Техническо предложение, съдържащо Строителна програма и Програма за управление на риска, в което предлага следното:

- гаранционен срок за ремонт на пътните настилки: 12/ дванадесет/ месеци;
- гаранционен срок съоръжения за пътища: 48 /четиридесет и осем/ месеци;
- отстраняване възникналите нередности/дефекти в предложението гаранционен срок в рамките до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

**Кратко описание на техническото предложение на участника:
СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА:**

1. Подхода за извършване на дейностите по строителство – участникът представя:
1.1. Описание на основните видове строително монтажни работи, включващо подход на изпълнение на видовете СМР; Технологична последователност на изпълнение на основните СМР - Изпълнение на изкопи; Полагане на насипи; Оформяне на земното легло; Полагане на насип зона А; Полагане на пътна основа; Полагане на асфалтови смеси; Изпълнение на бетонови отводнителни окопи; Направа на дренаж; Доставка и полагане на бетонови смеси за съоръжения; Кюфражи, работни и носещи скелета; Армировка на строителните конструкции; Полагане на еластична ограда; Битумен разлив; Полагане на бордюри и водещи ивици; Изграждане на тротоари с тротоарни плочи; Технология за изкърпване на асфалтова настилка с гореща асфалтова смес; Технология за ремонт на настилка по метода „студено рециклиране“; Технология за ремонт на настилка по метода „горещо рециклиране“; 1.2. Описание на основните материали и техническите ресурси за изпълнение на работите – участникът представя Основни видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнение с данни за произход и Описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта; 1.3. Описание на предлагания подход за изпълнение на строителството, предмет на поръчката (изпълнението на СМР не трябва да възпрепятства временната организацията на движение в града) - организацията на строителната площадка;

2. Организация на работата и разпределение на задачите в екипа за изпълнение на поръчката: Организацията на човешките ресурси, включваща 1. Общи положения; 2. Социално-битови придобивки за персонала; 3. Мерки за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд; 4. Организация на ръководството на обекта; Длъжностни задължения на основните специалисти;

3. Описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за осигуряване на безопасност и здраве;

4. Описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните дейности за реализиране на строителен продукт;

5. План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда;

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Включва: А/ Описание на видовете рискове, които могат да възникнат при изпълнение на договора; Б/ Методи за управление на риска; В/ Управление на рисковете, които може да възникнат при изпълнение на договора, идентифицирани от Възложителя, а именно: 1. Времеви рискове; 2. Липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта /Възложител- Изпълнител на СМР/; 3. Неизпълнение на договорните задължения; 4. Описание на други рискове

МОТИВИ:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника и констатира, че то НЕ отговаря на предварително обявените условия, а именно:

1. В строителната програма липсва описание на:

1.1. Отношения, взаимовръзки и комуникация с останалите участници в работата по проекта (Възложител, държавна и общинска администрация, Строителен надзор, Собственици на инженерни мрежи и пр.);

- 1.2. Разпределение на задачите между експертите в екипа, съобразно уменията и опита им, с представени функции им при всеки етап от изпълнение на поръчката.
2. В програмата за Програма за управление на риска, участникът не е описал всички идентифицирани рискове от Възложителя, за посочените от него рискове липсва:
 - 2.1. Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори, дефинирани от Възложителя;
 - 2.2. Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор;
 - 2.3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Въздействие;
 - 2.4. Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор;
 - 2.5. Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.

Техническото предложение не съдържа всички изискуеми реквизити, посочени от възложителя и не отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Представената оферта в частта „Предложение за изпълнение на поръчката“ не отговаря на предварително обявените условия в т.5 от Раздел 1 на документацията за участие и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага участникът **ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД с оферта вх. №92-Ф-754/07.06.2017 год. да бъде отстранен от процедурата.**

3. Участникът „ЕЛИТ КАР СТРОЙ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-1006/21.08.2017 год., е представил Техническо предложение, съдържащо Строителна програма и Програма за управление на риска, в което предлага следното:

- гаранционен срок за ремонт на пътната настилки : 24 /двадесет и четири/ месеца;
- гаранционен срок за съоръжения за пътища: 12 /дванадесет/ месеца;
- отстраняване възникналите нередности/дефекти в предложения гаранционен срок в рамките до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

Кратко описание на техническото предложение на участника:

СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА:

А. Етапи на работа, подход и организацията на строителната площадка – включващ Подход за изпълнение на поръчката като цяло; Етапи на изпълнение; Генерален подход; Методология; Етапи на работа и организация на строителната площадка - Съществуващо положение, Ситуационно решение; Обхват на дейностите, предмет на обществената поръчка, включващ - Етап I – Подготвителни работи; Етап II - Изкопни и демонтажни работи; Етап III – Изграждане; Етап IV–Възстановяване прилежащи терени,почистване и предаване на обекта; Организация на изпълнение, която обезпечава, минимални затруднения на местното население в това число достъпа до населените места;

Б. Организация на работа - Основни принципи на управление; Организация за изпълнение на СМР,в съответствие с обхвата на поръчката; Технологична последователност на строителните процеси - 1. Земни работи - Почистване на терена, Изкопи, Насипи; 2. Пътни работи - Работи по изграждане на пътна конструкция; 3.Асфалтови работи - Студено рециклиране, Горещо рециклиране на място; 4. Сигнализация и маркировка; Мерки за безопасност; Мерки за контрол с цел осигуряване на

качеството; План за изпълнение – тук участникът описва в табличен вид съответните мерки, период/ фаза на изпълнение и резултат;

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Участникът описва процесът на управление на риска и представя анализ на рисковете, които могат да възникнат при изпълнението на договора, а именно: 1.Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни, а именно: Възложителя на договорите за услуги и строителство. Изпълнителите на отделните договори; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3.Промени в законодателството на България или на ЕС; 4.Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя; 5. Времеви рискове - а/Закъснение в началото на започване на работите поради закъснение в провеждане на процедурата за избор на изпълнител или обжалване на процедурата; б/Закъснение началото на започване на работите поради закъснение в предаване на строителната площадка от страна на Възложителя; 6.Изоставане от срока при текущото изпълнение на дейностите; 7.Риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта;

МОТИВИ:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника и констатира, че то отговаря на предварително обявените условия.

Участникът е представил Строителна програма, която по отношение на организация на работа и разпределение на задачите в екипа, както и подхода за извършване на дейностите по строителството, съдържа всички изискуеми реквизити от документацията за участие. Описани са начините за осигуряване на безопасност и здраве, за осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните дейности. Представен е План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда. Програмата за управление на риска, обхваща всички изискуеми от възложителя аспекти – идентифициране, оценка на вероятността, оценка на очакваното въздействие, оценка на стойността на риска, дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор и определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Участникът **ЕЛИТ КАР СТРОЙ ЕООД с оферта вх. № 92-Ф-1006/21.08.2017 год., се допуска** до отваряне на ценовото предложение.

4. Участникът **ДЗЗД „Пътстрой Карнобат Консорциум”**, с оферта вх. № 92-Ф-1008/21.08.2017 год., е представил Техническо предложение, съдържащо Строителна програма и Програма за управление на риска, в което предлага следното:

- гаранционен срок за ремонт на пътната настилка : 24 /двадесет и четири/ месеца;
- гаранционен срок за съоръжения за пътища: 24 /двадесет и четири/ месеца;
- отстраняване възникналите нередности/дефекти в предложения гаранционен срок в рамките до 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

Кратко описание на техническото предложение на участника:

СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА:

1. Подход за извършване на дейностите по строителството – участникът представя:

1.1 Описание на основните видове строително монтажни работи предмет на обществената поръчка - Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон и битумен разлив за връзка; Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон и битумен разлив за връзка; Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътен/ неплътен асфалтобетон, оформяне, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване; Фугиране с битум на контактни зони м/у съществуващи и нови асфалтобетонни настилки; Фрезование /плотно премахване/ на съществуващи асфалтобетонни настилки; Превоз на фрезованата асфалтобетонна настилка; Изкоп за пътища машинно, натоварване и извозване на изкопания материал; Полагане на несортиран трошен камък за основа; Профилиране и попълване на пътни банкети – машинно; Изрязване на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал; 1.2. Описание на основните материали и техническите ресурси за изпълнение на работите по предмет на обществената поръчка - Организационна схема в етапа на доставка на материалите; Последователност и разпределение във времето на доставките на материали; Входящ контрол; Междинен контрол; Списък на основните материали; Описание на строителната механизация; 1.3. Описание на предлагания подход;

2. Организация на работата и разпределение на задачите в екипа за изпълнение на поръчката - 2.1. Организиране на работите по изпълнение на дейностите по поръчката – Първи етап – Подготвителен период; Втори етап – Изпълнение на строително-монтажните работи; Трети етап – Въвеждане на обекта в експлоатация и предаването му на Възложителя; 2.2. Отношения, взаимовръзки и комуникация с останалите участници в работата по проекта; 2.3. Разпределение на задачите между експертите в екипа, съобразно уменията и опита им и функциите им при всеки етап от изпълнение на договора;

3. Описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за осигуряване на безопасност и здраве - Общовалидни мероприятия, Противопожарен план;

4. Описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя относно осигуряване на контрол на качество при изпълнение на строителните дейности - Системи за контрол на качеството.

5. План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда - Мерки за ограничаване на емисии на вредни газове при извършване на строително-монтажни работи, Мерки за намаляване на запрашеността на въздуха при извършване на дейности по предмета на поръчката, Мерки за намаляване на вредния шум, Мерки свързани с опазване на растителността, Мерки свързани с опазване на почвата, Мерки за управление на строителните отпадъци.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

I. Обхват на програмата за управление на риска, включващ: 1. Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори, дефинирани от Възложителя; 2. Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор – Матрица на риска; 3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор; 4. Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор; 5. Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска; II.

Програма за управление на рисковете, дефинирани от Възложителя, а именно: 1. Липса / недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта; 2. Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на поръчката; 3. Промени в законодателството на България; промени в

изискванията във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по Договора; 4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по Договора от страна на Възложителя; 5. Времеви рискове.

МОТИВИ:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника и констатира, че то отговаря на предварително обявените условия.

Участникът е представил Строителна програма, която по отношение на организация на работа и разпределение на задачите в екипа, както и подхода за извършване на дейностите по строителството, съдържа всички изискуеми реквизити от документацията за участие. Описани са начините за осигуряване на безопасност и здраве, за осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните дейности. Представен е План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда. Програмата за управление на риска обхваща всички изискуеми от възложителя аспекти – идентифициране, оценка на вероятността, оценка на очакваното въздействие, оценка на стойността на риска, дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор и определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Участникът **ДЗЗД „Пътстрой Карнобат Консорциум”**, с оферта вх. № 92-Ф-1008/21.08.2017 год., се допуска до отваряне на ценовото предложение.

III. До отваряне на ценовите предложения се допускат участниците:

№	Участник	Входящ номер
1.	ДЗЗД „ПЪТСТРОЙ - ПСК“	92-Ф-753 /07.06.2017 год.
2.	ЕЛИТ КАР СТРОЙ ЕООД	92-Ф-1006 /21.08.2017 год.
3.	ДЗЗД „Пътстрой Карнобат Консорциум”	92-Ф-1008/21.08.2017 год.

Комисията обяви на сайта на Община Айтос <http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html> в раздел „Профил на купувача“ на следния линк: <http://aytos.bg/op-remont-obshtinska-patna-mrezha-granicite-2023.html> и на таблото за съобщения на Община Айтос, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 02.11.2017г. от 12:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Айтос.

Настоящият протокол е съставен на 20.10.2017 год.

Председател:
инж. Красимира Георгиева

Членове:

1.
инж. Ралица Годорова

2.
Красимира Георгиева