



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 17/04.02.2019г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос“ финансиран по ДБФП № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и в изпълнение на Решение № ОП-18-26/08.11.2018 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Днес, 15.12.....2020 година в гр. Айтос, между:

ОБЩИНА АЙТОС с ЕИК 000056764, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, представлявана от **ВАСИЛ ЕДРЕВ** - Кмет на Община Айтос и **Пламена Парушева** – Главен счетоводител, от една страна, наричан за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

ДЗЗД „Стройстийл“ със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Петър Бонев“ № 152, ЕИК 177327421, представлявано от **Камен Николов Василев** и **Светослав Стойков Жеков**, наричано за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна, в качеството си на **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** по сключения **Договор за обществена поръчка № 17/ 04.02.2019 г.**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**);

Като отчетоха целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността във взаимен интерес от тълкуване и прилагането на клаузите на Договор за обществена поръчка № 17/ 04.02.2019 г., сключен след обявена открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, в резултат на което с влязло в сила Решение № ОП-18-26 от 08.11.2018г. е обявен Изпълнител и сключен с него Договор за обществена поръчка № 17/ 04.02.2019 г., отчитайки йерархичността при прилагане на специалните разпоредби на Закона за обществените поръчки и Закона за задълженията и договорите, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл.20, чл.20а от ЗЗД, при липса на условия от определените в чл.116, ал.5 от ЗОП и на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, Страните пристъпиха към сключване на настоящото споразумение.

Мотивите по отношение на основанията за изменение на договора, съгласно чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, се изразяват в настъпили обстоятелства, които при полагане на длъжимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, при липса на условия от определените в чл.116, ал.5 от ЗОП, като не се въвеждат изменения на условия, които

1





биха привлекли допълнителни участници, поради ясните клаузи за изпълнение, определени в договора, липса на ползи за Изпълнителя, без да се променя Изпълнителя.

Предвид факта, че инвестиционните проекти, предвиждащи дейности по реконструкция и рехабилитация на уличните участъци, предмет на договора, са изготвени в периода 2009-2016г., на база на действащите транспортно-експлоатационни характеристики на уличните платна, имащи пряко отношение към оразмеряване конструкциите на настилките и вида и обема на пътно-ремонтните работи, като: интензивност на движението, равност на пътното покритие, съпротивление на хлъзгане на покритието и повреди на елементите на пътя, то съответно към настоящия момент, при стартиране на проектните дейности от Изпълнителя, се установи, че част от тези характеристика са загубили своята актуалност с оглед натовареността при експлоатацията през изминалия период от три години.

При извършване на геодезическо заснемане през 2020г. от правоспособно лице-геодезист на техникo – експлоатационните показатели на пътните настилки, са отчетени измествания в показателите за равност на пътното покритие, грапавостта и коефициента на сцепление, в резултат на обичайното ползване на уличните участъци, довело до промяна на пътната настилка за периода 2009-2020 г. Увеличил се е броят на повредите на настилките и уличните принадлежности, а именно единични пукнатини, пукнатините поради хлъзгане, дупки и ускорено износване на покритието, в някои участъци частично са се обособили коловози, напречни вълни, наблюдават се частични слягания и издувания. Съответно, комплексната оценка, включваща констатирани от Строителния надзор, технически лица на Възложителя и Изпълнителя по време на проведените специални огледи- повреди и дефекти по отделните части и елементи на уличната настилка, е обосновала актуализация, която да гарантира, че с изпълнение на строителните дейности ще се постигнат необходимите експлоатационни характеристики на улиците, в обхвата на изпълнявания инвестиционен проект.

За съответните изменения са изготвени Заповеди от технически оправомощените лица, съгласувани по съответния ред. Не са налага добавяне на нови дейности, а единствено и само актуализация на възложените.

С оглед на гореизложеното,

Страните се споразумяха за следното:

§ 1. Допуска се промяна в чл.2, ал.1 от договора, като:

Вместо: „Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 1 871 837,47 (един милион осемстотин седемдесет и една хиляди осемстотин тридесет и седем лева и 0,47 стотинки) лева без ДДС, респективно 2 246 204,96 (два милиона двеста четиридесет и шест хиляди двеста и четири лева и 0,96 стотинки) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложената остойностена количествена сметка.”,

Става: „Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 1 855 411,76 (един милион осемстотин петдесет и пет хиляди четиристотин и единадесет лева и 0,76 стотинки) лева без ДДС, респективно 2 226 494,11 (два милиона двеста двадесет и шест хиляди и четиристотин деветдесет и четири лева и 0,11 стотинки)





лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложената остойностена количествена сметка.”

§ 2. Приема се актуализация на КСС с Приложение № 1 към настоящото споразумение.

§ 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за обществена поръчка № 17/ 04.02.2019 г.

§ 4. Това Допълнително споразумение се състои от 3 (три) страници и е изготвено и подписано в 3 (три) еднообразни екземпляра- един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

§ 5. Към това допълнително споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1- Актуализация на КСС

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ПЛАМЕНА ПАРУШЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

КАМЕН ВАСИЛЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗЗД „СТРОЙСТИЙЛ“

СВЕТΟΣЛАВ ЖЕКОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗЗД „СТРОЙСТИЙЛ“

