


937988

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ**

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Айтос		Национален регистрационен номер: ² 000056764	
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 3			
Град: Айтос	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8500	Държава: BG
Лице за контакт: Кина Димова – Главен експерт в отдел Общинска собственост		Телефон: +359 55825786	
Електронна поща: op_aytos@abv.bg		Факс: +359 55822133	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.aytos.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка**

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос“ Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45210000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос“ Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос код NUTS: ¹ BG341
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изпълнението на поръчката не е приключило
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 301 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП:887645

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №:	62
Обособена позиция №:	2
Наименование:	„Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора 27.05.2019 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ООД		Национален регистрационен номер: ² 200265577	
Пощенски адрес: ул. Възраждане № 6			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Електронна поща: midia_to@abv.bg		Телефон: +359 56843204	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 56843235	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка: 1186233.36		Валута: BGN	

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ² продължава от раздел VII 2)...допълнителни видове работи, които възложителя поради обстоятелства, които при полагането на дължимата грижа не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора . Ето защо, възложителя позовавайки се на чл. 116, ал. 1, т. 3 сключва допълнително споразумение към Договор № 62/27.05.2019 г. С разглежданото изменение на основния договор, стойността му се увеличава с 185 000.00 лв. без ДДС. Доколкото няма други изменения на договора, е спазено изискването по чл. 116, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 3 от ЗОП, че увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: съгласно чл. 197 от ЗОП		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 09.10.2019 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45210000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос код NUTS: ¹ BG341
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предметът на обществената поръчка включва „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за реновация и разширяване на спортна зала,

в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос” Видовете дейности и количествата, които следва да се изпълнят са подробно посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка, които са неразделна част от документацията за участие.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 301 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): 			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1208333.33 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ООД		Национален регистрационен номер: ² 200265577	
Пощенски адрес: ул. Възраждане № 6			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Електронна поща: midia_to@abv.bg		Телефон: +359 56843204	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 56843235	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.2) Информация относно изменения			
VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): На 20.09.2019 г. е одобрено допълнение към работния проект за обект „Реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос “. Възникнала е необходимост от промяна на основание чл. 154, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като промените представляват съществени отклонения от одобрения проект, подлежат на допълнително одобряване от главен архитект на община Айтос и изискват вписване на забележка към издаденото разрешение за строеж в съответствие с чл. 154 ал. 5 от ЗУТ. За допълването на работния проект, съгласно чл. 154, ал. 2 от ЗУТ е издадена заповед № РД-08-501/20.09.2019 год., която е влязла в сила на 04.10.2019 г. за допълване на разрешение за строеж № 9/04.02.2015 год. Възлагането на допълнителни дейности на изпълнителя „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД са свързани с изменението по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ и възникналите в следствие на това...прод. в раздел VI.3)			
VII.2.2) Причини за изменение <input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: <input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на			

<p>непредвиденото естество на тези обстоятелства: На 20.09.2019 г. е одобрено допълнение към работния проект за обект „Реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос”. Възникнала е необходимост от промяна на основание чл. 154, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като промените представляват съществени отклонения от одобрения проект, подлежат на допълнително одобряване от главен архитект на община Айтос и изискват вписване на забележка към издаденото разрешение за строеж в съответствие с чл. 154 ал. 5 от ЗУТ. За допълването на работния проект, съгласно чл. 154, ал. 2 от ЗУТ е издадена заповед № РД-08-501/20.09.2019 год., която е влязла в сила на 04.10.2019 г. за допълване на разрешение за строеж № 9/04.02.2015 год. Възлагането на допълнителни дейности на изпълнителя „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД са свързани с изменението по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ и възникналите в следствие на това...прод. в раздел VI.3)</p>			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	1186233.36	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	1371233.36	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи